

УТВЕРЖДАЮ
 Директор БОУ «СОШ №4»
 Матвиенко М.С.
 «29» июня 2018 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

школьного проекта «Управление реализацией образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» (далее - проекта)

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1 этап. Проектировочный				
1.	Приказ «О реализации проекта по организации ЭО и ДОТ»	Июнь, 2018	Создана школьная проектировочная группа	Матвиенко М.С
2.	Анализ состояния школьной системы образования для определения потребности образовательных организаций в реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ	Июнь, 2018	Оценка ситуации в ОО по потребности использования ЭО и ДОТ (кадровые, материально-технические условия; оценка единой образовательной среды «Школа-дом»)	Матвиенко М.С
3.	Организация участия в диагностике предметной компетентности учителей биологии	Апрель-май, 2018	Результаты диагностики предметной компетентности учителей биологии	Магомадова Е.А
4.	Заседания проектировочных групп по разработке школьного проекта	Июнь, 2018	Разработан паспорт проекта, план мероприятий	Матвиенко М.С Солдуховская Е.В Пидрик О.Р Магомадова Е.А Наумова Т.Н Белоконь Е.Н
5.	Курсовая подготовка педагогов	По графику ИРООО	Подготовлены педагоги к реализации ОП с использованием ЭО и ДОТ Разработаны рабочие программы по биологии для 8 класса	Магомадова Е.А
6.	Презентация проекта на муниципальном уровне/августовское совещание	Август, 2018	Презентационные материалы	
7.	Информирование всех участников образовательной деятельности о реализуемом проекте через совещания при директоре, заседание педагогических советов	Май, 2018 Август, 2018	Презентационные материалы	Матвиенко М.С
8.	Размещение информации о реализации проекта на сайте школы	С мая, 2018	Презентационные материалы	Пидрик О.Р
9.	Презентация проекта на педагогическом совете	31.08.2018	Презентационные материалы	Наумова Т.Н Белоконь Е.Н
10.	Техническая апробация реализации проекта	Июнь-август, 2018	Отработаны технические условия реализации проекта	Пидрик О.Р

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
2 этап. Конструкторско-внедренческий				
11.	Обеспечение реализации образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО	Сентябрь 2018 года – май 2019 года	Реализация образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО в соответствии с выбранным механизмом и установленными требованиями	Наумова Т.Н
12.	Совершенствование кадровых, информационно-образовательной среды, учебно-методической и нормативной базы, необходимых для реализации образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО	июль 2018 года – май 2019 года	Обеспечение надлежащих условий реализации образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО	Матвиенко М.С
13.	Участие в методических семинарах, мастер-классах, консультациях для педагогов, организованных РИАЦ, ИРООО	По отдельному графику	Совершенствование профессиональных компетентностей педагогов, задействованных в реализации проекта	Наумова Т.Н
14.	Подготовка и участие в муниципальном совещании по теме «Управление реализацией образовательных программ с использованием ДОТ и ЭО»	Ноябрь, 2018 года	Промежуточные итоги реализации проекта	Матвиенко М.С Наумова Т.Н
15.	Обучение в БОУ ДПО «ИРООО» по теме «Электронный тест как педагогическое средство измерения уровня усвоения знаний обучающихся»	Ноябрь, 2018 год	Использование различных форм электронных тестов на уроках	Наумова Т.Н
16.	Обобщение опыта участия в школьном проекте «Управление реализацией образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения»	Ноябрь, декабрь 2018 год	1. Проведение мастер – класса для педагогов школы; 2. Выступление на региональных, муниципальных конференциях; 3. Открытые уроки, видеофрагменты уроков с использованием ЭО	Наумова Т.Н
17.	Внутришкольный мониторинг уровня достижения планируемых предметных результатов (ВСОКО по биологии) за 1 полугодие\год	Декабрь, 2018 года Май, 2019 года	Промежуточные итоги достижения планируемых предметных результатов по биологии	Наумова Т.Н
18.	Участие в мониторинге уровня достижения планируемых предметных результатов (МСОКО по биологии) за 1 полугодие\год	Декабрь, 2018 года	Промежуточные итоги достижения планируемых предметных результатов по биологии	Наумова Т.Н
3 этап. Рефлексивно-обобщающий				
19.	Оценка целевых индикаторов проекта	Май-июль, 2019 года	Положительная динамика качества образования Доля учащихся, обучающихся с использованием ЭО и ДОТ Количественные и качественные показатели использования педагогами ЭО и ДОТ на постоянной основе	Матвиенко М.С Солдуховская Е.В Магомадова Е.А
20.	Разработка рекомендаций для педагогов школы по	Май-июль, 2019 года	Обобщенные материалы по реализации проекта	Наумова Т.Н

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации мероприятия	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
	реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ и по управлению проектом		Презентационные материалы	
21.	Представление результатов на педагогическом совете	Август, 2019 года	Презентационные материалы Сборник материалов	Матвиенко М.С Магомадова Е.А Наумова Т.Н